

## 平成22年度笹山縄文活動計画

1. NPO笹山縄文の里HPによる発信

4月～翌年3月

●HPの更新および笹山縄文館の情報受発信施設整備。

2. 縄文館の拠点整備

7月～12月

●間伐材のテーブル、いす、整理棚等の製作、設置。

3. 笹山散策道づくり

7月～11月

●昔の山道を復活させながら、子どもたちをはじめ広くボランティアを募って実施。

4. 縄文竪穴住居づくり

4月～10月

●笹山縄文倶楽部を中心に広く参加者を募って実施。

5. 縄文の森づくり

7月～10月

●子どもたちをはじめ広く参加者を募って実施。

6. 縄文の花畑づくり

7月～10月

●笹山縄文広場周辺の花畑づくりを、子どもたちをはじめ

7. 第11回笹山じょうもん市

6月6日(日)

●素晴らしいお天気の中、多くみなさんのご参加をいただいでにぎやかに行われました。→pdf

8. 散策道道標製作設置

8月～11月

●作成は委託。設置は請負会社と自主参加者の協働。

9. 秋の縄文まつり お月見会

9月

- すばらしいお月様を仰ぎ見ながら太鼓をたたき、踊り、縄文を感じましょう。

10. 笹山発掘再開に向けた検討会

年度内随時

- 市、関係機関、サイバー大学等との連携。

11. 体験交流事業等の準備・体制づくり

年度内随時

- 市、関係機関、サイバー大学等の連携。

12. 笹山サイバーミュージアム開設準備

年度内随時

- サイバー大学との連携・協働。